

# Avancement des Travaux – Programme de la Mise à Niveau Urbaine de Médiouna



# Situation des projets de VRD:





# Situation des projets d'éclairage:



# Avancement de la Mise à niveau urbaine de Mediouna

جماعة مديونة  
Commune Mediouna



Conventions	Lot	Voirie et assainissement	Eclairage public	Projets	Equipements	Autres
La convention de la mise à niveau développement urbain de la commune de Mediouna 2020-2023 + Avenant a la convention de financement et de réalisation du programme de mise à niveau urbaine de la commune territoriale de Mediouna 2022-2024	Lot I (Achevé)	Boulevard Mohamed V + giratoires	✓	Arrosage : construction d'une station de pompage au sein de la STEP, et son réseau de distribution (achevé)	Réfection centre culturel (Achevé)	Achat des engins communaux : 2 benne-tasseuses Nacelle Chargeuse. (Achevé)
		Bd Hassan II + giratoires	✓			
		RP 3336	✓			
		G.H Belfakir	✓			
		Quartier Al Qods	✓			
	Lot II (Achevé)	RP 3024	✓			
		RP 3330				
		RP 3034				
	Lot III (achevé)	La Rocade M19	✓			
		La continuité M19 ( zone industrielle)				
		M14				
		M47				
		M22				
		Bd Kasbah				
						Construction de la fourrière / garage communal Volet VRD et Assainissement (achevé)